

山东泰和科技股份有限公司

关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、因化工市场行情波动较大，项目审批手续流程较长，结合山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展布局，公司拟终止水处理剂产业链扩展项目（以下简称“扩展项目”）部分产品项目，集中资源继续以自有资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。

2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》，同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次事项尚需经股东大会审议通过方可实施。具体情况如下：

一、项目基本情况

公司于 2020 年 2 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》。公司拟使用自有资金 3.6 亿元在厂区内投资建设水处理剂产业链扩展项目。

水处理剂产业链扩展项目建设内容为“助剂系列产品、阻燃剂系列产品、皮革助剂、季铵盐系列产品、盐酸利用项目、氯化钠利用项目、消毒剂系列产品、缓蚀剂系列产品、乙酰氯利用项目、水溶性聚合物产品、HEDP 产业链延伸项目、均三嗪等”。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设水处理剂产业链扩展项目的公告》（公告编号：2020-

018)。

二、实际进展及拟终止部分产品项目情况说明

截至 2024 年 5 月 31 日，扩展项目已累计投资 599.01 万元，投资进度为 1.66%，具体如下：

序号	项目明细	截至 2024 年 5 月 31 日 投资额（万元）	实施进度
1	快速渗透剂 T	115.96	正在试生产
2	电子级盐酸	483.05	正在试生产
3	其他项目	0.00	-
合计		599.01	-

自对外投资事项公布以来，公司积极组织人员落实前期工作，但因化工市场环境变化、项目审批手续流程较长、部分产品单独立项等原因，本项目整体投资进度较缓。本项目主要围绕消毒剂及相关产品进行建设，主要产品为消毒剂系列产品，目前市场需求已发生变化；部分产品（HEDP 产业链延伸项目，实际为年产 16 万吨三氯化磷）已通过单独立项建成投产；其他产品市场相对较小，目前市场已发生较大变化，不再适合投资建设。经重新研判市场环境，并结合自身实际情况，公司继续实施扩展项目中部分产品项目没有明显优势，难以达到预期收益。因此，为维护公司与广大股东利益，结合公司整体战略发展布局，对生产经营管理及项目实施具体情况进行综合评估，经过充分分析与讨论，公司拟终止扩展项目部分产品项目建设，集中资源继续以自有资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。

三、对公司的影响

本次终止部分水处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。

四、风险提示

本项目可能面临受市场竞争变化等因素影响，导致经济效益不及预期的风险；受极端天气或其他自然灾害等不可抗力因素造成项目无法按照预期进行的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年6月17日